


**Mi-2025 > printemps 2026**
Fontaine et placette

**Novembre 2023 > mi-2025**
Zone de stockage temporaire des matériaux

**Novembre 2023 > début printemps 2025**
Cœur de place et contre-allée

**Mi-2024 > mi-2025**
Construction du nouveau bâtiment de la nouvelle buvette

**Fin 2024 > mi-2025**
Aménagement ouest et sud de la place et du trottoir

**Début 2024 > fin 2025**
Travaux ligne T6

**Direction Lyon** ←

**Direction périphérique** →